

KOKKUVÕTE SOOMAAL TEHTUD TÖÖDEST 2019

Priit Voolaid, RMK

Pool-looduslike koosluste taastamistööd on hetkel käimas nii Halliste kui Raudna jõe luhtadel. Kokku viies erinevas kohas ja 111 hektaril.

Räksi luhal on raietööd lõpetatud ja käsil on peene võsa freesimine. Eeldatavasti saab luht taastatud oktoobri esimeste nädalate jooksul. Rakse tehnika töötab alal veel selle nädala ja võibolla ka järgmise. Koristamist vajavad veel suuremad notid ja oksad. Ka mõned kännud on jäänud liiga kõrged. Ala rentnik on Tiit Soa.

Mördepera luhal on raied värskest lõpetatud ja saadud kase sortiment on koondatud Halliste tee äärde. Halliste luha säästmiseks me hakkematerjali välja ei vedanud ja need virnad jäävad taastatud ala serva. Alal freesitakse ka kännud, mis tehakse eeldatavasti oktoobri jooksul. Ala rentnikuks on Tiit Soa.

Pääsma ja Vodi luha taastamine on samuti lõppjärgus. Raie on peaaegu lõpetatud ja freesimist samuti lõpetatakse. Need alad peaksime saama hoolduskõlblikuks samuti selle sügise jooksul.

Pääsma ja Vodi luhta rendib samuti Tiit Soa.

Ka **Osju** luha taastamise lõpp paistab. Raie on tehtud ja materjal välja veetud. Lõpetatakse freesimist ja siluda on jäänud raidmete väljaveotee rööpad. Nendest kahjuks pääsu polnud, sest materjali tekkis palju. Rööpad kraavi muldel ja pool-looduslikul kooslusel on kahjustusi vähe. Ala rendib Mihkel Pastik.

Pool-looduslike koosluste taastamisega ja hooldustingimuste parandamisega seotud töid on plaanis veel, aga nendest teine kord.

Soode taastamisest ka. Tänapäevaks oleme lõpetanud Ördi peakraavide sulgemise. Möödunud aasta märg sügis ajas meil plaanid sassi ja pidime oma tehnikaga ära kolima. Tänavu septembri esimeses pooles valmisid viimased paisud kraavi põhjapoolses otsas ning nüüd on Ördi rabal ringi peal. Olulisemad Ördi veerežiimi mõjutavad kraavid on suletud. Meeldetuletuseks veel, et taastamised oleme lõpetanud ka Riisa rabas ja Kuresoos. Kuresoo küll mõningate mööndustega, sest tuli välja, et Liinojal suurema läbivooluga veejuhtmete rajatud paisud lagunesid esimese kevadega. Olen sellest natuke ühes [blogipostituses \(https://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/paisuehitus-liinojal\)](https://rmk.ee/metsa-majandamine/loodusblogi/paisuehitus-liinojal) kirjutanud.

Kikepera servas asuvate kraavide sulgemisega kahjuks ei edene. Olime sunnitud töövõtjaga lepingu lõpetama, sest ilmselt puudus firmal huvi seda tööd üldse teha. Plaanisime Kikepera taastamised lõpetada veel sellel aastal, aga kahjuks jääb see järgmisesse aastasse.